## Разработка сайта

14 мар. 2023 г.

True code

Управляющий проектомПовагин Алексей СергеевичСроки проекта6 мар. 2023 г. - 24 мар. 2023 г.

Выполнено6%Задачи11Исполнители3

http://

Разработка сайта Задачи 14 мар. 2023 г. 2

Название	Дата начала	Дата окончания	
Разработка плана	06.03.2023	07.03.2023	
Разработка цели и миссии проекта	09.03.2023	09.03.2023	
Провести анализ конкурентного рынка	10.03.2023	11.03.2023	
Формирование команды	10.03.2023	10.03.2023	
Разработка содержания проекта	13.03.2023	15.03.2023	
Планирование и координация ресурсов	16.03.2023	16.03.2023	
Подготовка и проведение проектных совещанийподготовка и проведениепроектных совещаний	16.03.2023	21.03.2023	
Контроль промежуточных результатов	17.03.2023	17.03.2023	
Планирование и проведение мероприятий по устранению выявленныхотклонений	18.03.2023	21.03.2023	
Выявление рисков и методов их минимизации	22.03.2023	22.03.2023	
Подведение итогов	23.03.2023	23.03.2023	

Разработка сайта

## Исполнители

_ Ммя	Стандартная роль
Повагин Алексей Сергеевич	управляющий проектом
Тишкова Екатерина	web дизайнер
Пророченко Кристина	разработчик

3

## GanttChart

	•																									
GANTT	$\Rightarrow \in$	<b>&gt;</b>	Неделя	я 9 Недел	пя 10					отка содержан					Недел							ля 13				
Название	Дата начала	Дата окончания	4	6	7	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	1
Разработка плана	06.03.2023	07.03.2023	1			<u> </u>																				
Разработка цели и миссии проекта	09.03.2023	09.03.2023				*																				
Провести анализ конкурентного рынка	10.03.2023	11.03.2023																								
Формирование команды	10.03.2023	10.03.2023					<b>†</b>																			
Разработка содержания проекта	13.03.2023	15.03.2023							*																	
Планирование и координация ресурсов	16.03.2023	16.03.2023																								
Подготовка и проведение п	16.03.2023	21.03.2023										_														
Контроль промежуточных результатов	17.03.2023	17.03.2023											Ť.													
Планирование и проведение	18.03.2023	21.03.2023												<b>*</b>												
Выявление рисков и методо	22.03.2023	22.03.2023															<u>*</u>	_								
Подведение итогов	23.03.2023	23.03.2023	3															*								

4

5

Занятость ресурсов

Неделя 12 Неделя 11 Неделя 13 Стандартная... □ • Повагин Алексей Сергеевич управляющ... Разработка плана Разработка цели и мисс... Провести анализ конкур... • Формирование команды Разработка содержания... • Планирование и коорди... Подготовка и проведени... Контроль промежуточны... Выявление рисков и мет... • Подведение итогов Тишкова Екатерина web дизайн... • Формирование команды Разработка содержания... Подготовка и проведени... ⊡ 

Пророченко Кристина • Формирование команды Разработка содержания... Подготовка и проведени... Выявление рисков и мет...